


ROMANIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
COMUNA HODAC  
CONSILIUL LOCAL

Hodac, str. Principala, nr. 98, jud. Mureș  
Tel./fax. 0040 265 538 601 e-mail: [hodac@cjmures.ro](mailto:hodac@cjmures.ro) [www.comunahodac.ro](http://www.comunahodac.ro)



## HOTĂRÂRE

Nr. 44 din 05 iulie 2022

### privind aprobarea modificării și completării lucrărilor de investiții la obiectivul „ Ranforsarea structurii rutiere, strazi in Comuna Hodac judetul Mures”

CONSILIUL LOCAL HODAC, întrunit în ședință ordinară în data de 05 iulie 2022;

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării lucrărilor de investiții la obiectivul „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac județul Mureș”;

Referatul de aprobare al inițiatorului, primarul Comunei Hodac înregistrat sub nr. 4743 din 22.06.2022;

Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodac înregistrat sub nr. 4744 din 22.06.2022;

- Referatul cu aviz favorabil al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Hodac;
- Referatul cu aviz favorabil al Comisiei Buget – Finanțe din cadrul Consiliului Local Hodac;
- Referatul cu aviz favorabil al Comisiei Învățământ, Cultură, Sport, Culte si Asistență Socială din cadrul Consiliului Local Hodac;

- proiectul tehnic nr.38/2021 întocmit de proiectant SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL pentru obiectivul de investiție „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac județul Mureș”;

- devizul general pentru obiectivul „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac județul Mureș”;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Hodac nr. 42 din 13 iulie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac județul Mureș”;

Nota de constatare din 24 - 28 din 28.02.2022, Nota de constatare din 24.03.2022, Nota de constatare din 27.04.2022 și Nota de constatare din 06.06.2022 înregistrată la nr. 4679/21.06.2022 încheiate între beneficiar Comuna Hodac prin primar , diriginte de șantier, proiectant SC Infraproiect Execuție SRL și executant SC Geiger Transilvania SRL;

Proiectul tehnic nr.38/2021 intocmit de proiectant SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL pentru obiectivul de investitie „Ranforsarea structurii rutiere, strazi in Comuna Hodac judetul Mures”;

Devizul general pentru obiectivul „Ranforsarea structurii rutiere, strazi in Comuna Hodac judetul Mures”;

Hotărârea Consiliului local al comunei Hodac nr. 42 din 13 iulie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac judetul Mures”

Contractul de execuție de lucrări la obiectivul „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac județul Mureș” nr. 56 din 03.12.2021 încheiat între Comuna Hodac și SC Geiger Transilvania SRL;

In raport de:

- prevederile art. 121-122 din Constituția României revizuită în anul 2003;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 129, alin. (2), lit.b), d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. n) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

- prevederile art. 41 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - republicată cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 200, art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă modificarea și completarea proiectului de investiții pentru obiectivul „Ranforsarea structurii rutiere, strazi in Comuna Hodac judetul Mures” conform Notelor de constatare din 24 - 28 din 28.02.2022, din 24.03.2022, din 27.04.2022 și din 06.06.2022 înregistrată la nr. 4679/21.06.2022 încheiate între beneficiar Comuna Hodac prin primar, diriginte de șantier, proiectant SC Infraproiect Execuție SRL și executant SC Geiger Transilvania SRL, note care constituie Anexele cu nr. 1 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă majorarea valorii contractului de execuție al lucrării „Ranforsarea structurii rutiere, străzi in Comuna Hodac județul Mureș” conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se împuternicește primarul comunei Hodac, dl. Iacob Valentin Marin să semneze în numele Consiliului Local al comunei Hodac actul adițional la Contractul Contractul de execuție de lucrări la obiectivul „Ranforsarea structurii rutiere, strazi in Comuna Hodac judetul Mures” nr. 56 din 03.12.2021 încheiat între Comuna Hodac și SC Geiger Transilvania SRL;

**Art. 4** Primarul comunei Hodac și Compartimentul Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului Comunei Hodac:

- Primarului Comunei Hodac;
- Instituției Prefectului județul Mures în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate;
- Primăria Hodac – Compartimentului financiar contabilitate
- Primăria Hodac – Compartimentului achiziții publice
- Opinie publice prin afișare și publicare pe site-ul propriu al comunei Hodac

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
FEIER IOAN



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
IACOB LUCIAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Iacob Lucian mentioned in the text above.

VOTURI: Pentru 13

Împotriva 0

Numărul total al consilierilor in funcție este de 15

Numărul consilierilor participanți la vot: 13

(prezenta hotarare se adoptă cu majoritate absolută)

CENTRALIZATOR NOTE DE RENUNȚARE - NOTE DE COMANDĂ SUPPLEMENTARĂ  
 DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 3/

Nr. crt.	Denumire	Valoare contract	Note de comandă suplimentară DS1/2022	Note de renunțare DS1/2022	Note de comandă suplimentară DS2/2022	Note de renunțare DS2/2022	Note de comandă suplimentară DS3/2022	Note de renunțare DS3/2022	Valoare nouă contract
1	2	3	4	5	4	5	4	5	6 = 3 + 4 - 5
35.1	Localitatea Hodac								
35.1.1	Terasamente	1.693.621,25	256.554,36	0,00	219.065,85	0,00	36.547,60	0,00	2.205.789,06
35.1.2	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale	1.292.887,99							1.292.887,99
35.1.3	Scurgerea apelor (sanituri de pamant, rigola carosabila, etc)	53.277,86							53.277,86
35.1.4	Podete, reparatii podete, largiri si canalizare pluviala	152.869,30							152.869,30
35.1.5	Semnalizare rutiera	21.636,31							21.636,31
35.1.6	Terasamente		10.262,55						10.262,55
35.1.7	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale		80.678,73						80.678,73
35.1.8	Accese		149.827,46						149.827,46
35.1.9	Podete transversale		15.995,62						15.995,62
35.1.10	Terasamente				35.570,51				35.570,51
35.1.11	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale				59.955,26				59.955,26
35.1.12	Acostamente din piatra sparta				66.998,76				66.998,76
35.1.13	Refacere dupa infiltare retea canalizare				56.541,32				56.541,32
35.1.14	Podete, reparatii podete, largiri si canalizare pluviala						20.070,42		20.070,42
35.1.15	Podete transversale						5.331,88		5.331,88
35.1.16	Parapet piatral						11.145,30		11.145,30
2	Localitatea Toaca								
35.2.1	Terasamente	816.911,72	132.736,85	0,00	71.125,02	4.298,46	21.100,28	0,00	1.037.577,41
35.2.2	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale	78.418,70				4.298,46			74.120,24
35.2.3	Scurgerea apelor (sanituri de pamant, rigola carosabila, etc)	641.084,80							641.084,80
35.2.4	Podete, reparatii podete, largiri	33.984,05							33.984,05
35.2.5	Semnalizare rutiera	49.738,58							49.738,58
35.2.6	Terasamente	13.705,59							13.705,59
35.2.7	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale		8.962,14						8.962,14
35.2.8	Accese		67.849,01						67.849,01
35.2.9	Scurgerea apelor - rigola scafa		33.034,46						33.034,46
35.2.10	Terasamente		24.893,24						24.893,24
35.2.11	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale				3.198,22				3.198,22
35.2.12	Acostamente din piatra sparta				41.030,72				41.030,72
35.2.13	Podete transversale				26.896,08				26.896,08
35.2.14	Accese						13.326,07		13.326,07
35.3	Localitatea Dubistea de Padure						7.774,21		7.774,21
35.3.1	Terasamente	204.537,85	11.659,75	0,00	6.890,07	0,00	0,00	0,00	223.087,67
35.3.2	Structura rutiera, acostamente, drumuri laterale	23.357,65							23.357,65
35.3.3	Scurgerea apelor (sanituri de pamant)	168.925,66							168.925,66
35.3.4	Reparatii podete	2.232,61							2.232,61
35.3.5	Semnalizare rutiera	6.675,78							6.675,78
35.3.6	Accese	3.346,15							3.346,15
35.3.7	Acostamente din piatra sparta		11.659,75						11.659,75
35.4	Organizare de santier	33.441,38			6.890,07				33.441,38
35.4.1	Organizare santier S=1000 mp (40 mx25 m)	33.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.441,38
	TOTAL FARA TVA	2.748.512,20	400.952,96	0,00	297.080,94	4.298,46	57.647,88	0,00	3.499.895,62
	TVA	522.217,33	76.181,06	0,00	56.445,38	816,71	10.953,10	0,00	664.980,15
	TOTAL CU TVA	3.270.729,53	477.134,02	0,00	353.526,32	5.115,17	68.600,98	0,00	4.164.875,67

EXECUTANT,  
 GEIGER TRANSILVANIA SRL


DIRIGINTE DE ȘANTIER,  
 Ing. Truța Petru Remus

ACHIZITOR,  
 COMUNA HODAC

PRIMAR

PREȘEDINTELE COMITETULUI

SECRETAR GEN.



*[Handwritten signature]*

4679/21.06.2022

ANEXA NR 4 la H.G.L. N. 44/05.07.2022

NOTĂ DE CONSTATARE  
din 06.06.2022

Subsemnatii:

PRIMAR

Iacob Valentin -Primar, si Truta Petru -diriginte de santier din partea beneficiarului, comuna Hodac

Biro Elöd din partea executantului, SC GEIGER TRANSILVANIA SRL  
Oana Liviu -proiectant, din partea SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL  
Proiect nr 38/2021

In urma vizitei efectuate pe santier , din perioada 03-06.06.2022 la investitia „RANFORSARE STRUCTURA RUTIERA STRAZI IN COMUNA HODAC, judetul Mures am constatat urmatoarele :

poate fi imbunatatita functionalitatea proiectului ,calitatea lucrarilor siguranta circulatiei si optimizata scurgerea apelor .

1. Pe strada 41, se impune prelungirea conductei de canalizare pluviala DN 600, cu 42 ml, situatia fiind generata, de imposibilitatea descarcarii apei. De asemenea pentru evacuarea apelor pluviale, in albia raului Gurghiu, este necesara protectia malului drept in zona puntii pietonale, si realizarea unei guri de descarcare, utiliznd materiale locale.
2. In localitatea Toaca , strada 13 Ramura , dupa realizarea santului de pamant , taluzul aestuia prezinta semne de instabilitate, pe o distanta de 40 ml. Este necesara realizarea unei sant de beton pa o inaltime de 1.2 /0,5 m .
3. Din motive functionale , pe Starda 41, se va realiza panta transversala catre rigola de acostament.
4. Pe starda 6 la km 0+137, se propune montarea unui parapet pe podetul reabilitat.

Pe baza notei de constatare nr.5 /06.06.2022 , solicitam elaborarea operativa a dispozitiei de santier, respectiv detaliile de executie in vedera continuarii lucrarilor .

Anexe : Imagini

BENEFICIAR, COMUNA HODAC PRIMAR Iacob Valentin	DIRIGINTE DE SANTIER Truta Petru	PROIECTANT, SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL Oana Liviu	EXECUTANT, SC GEIGER TRANSILVANIA SRL Biro Elöd
---	--	--	--












# PROFIL TIP NR. 12A



**NOTA:**  
**PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 12A**  
**LOCALITATEA HODAC**  
**STRADA 41**  
 Se aplica linia:  
 km 0+020 - km 0+100



Harta etnis

Scara 1:50



De la	Descriere	La

MODIFICARI

APROBAT

ENTITATE ACHIZIToare  
 COMUNA HODAC  
 JUDETEL MURES

PROIECTANT GENERAL



SRA. BUCURIU MI. 19  
 12 HODAC, JUDETEL MURES Tel: (+4) 0351-100480

Ing. Lavinia Dorca

Proiectant

Ing. Lavinia Dorca

Director

Ing. Mircea Dorca

Ing. Mircea Dorca

Denumire proiect:

TRANSVERSAL STRUCTURA RUTIERA  
 STRAZI IN COMUNA HODAC,  
 JUDETEL MURES

PROIECT NR. 38/2021

Faza:


PROIECT TEHNIC

Titlul desenului:


PROFIL TRANSVERSAL TIP  
 STRADA 41  
 LOCALITATEA HODAC

Planşa P.T. nr. 112A









NOTĂ DE CONSTATARE  
din 27.04.2022  
(4)

PRIMAR

Subsemnatii:

Iacob Valentin -Primar, si Truta Petru –diriginte de santier din partea beneficiarului, comuna Hodac

Biro Elöd din partea executantului, SC GEIGER TRANSILVANIA SRL  
Oana Liviu -proiectant, din partea SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL

In urma vizitei efectuate pe santier , din perioada 21-26.04.2022 la investitia „RANFORSARE STRUCTURA RUTIERA STRAZI IN COMUNA HODAC, Proiect nr 38/2021, judetul Mures am constatat :

poate fi imbunatatita functionalitatea proiectului ,calitatea lucrarilor siguranta circulatiei si optimizata scurgerea apelor .

1. Analizand caracteristicile tehnice a drumului si rezultatele incercarilor de laborator , s-a constata ca pe strada 37 Hodac, tronsoane km 0+094-0+250 ; km 0+430-0+655 ,si strada 11 Toaca , tronsoane km 0+140 -0+220 si km 0+320-0+340, nu este asigurata capacitatea portanta .

Intrucat prin rigolele realizate nu se asigura drenarea apei din infrastructura drumului, s-a aplicat solutia locala de excavare si inlocuire a stratului de pamant stabilizat astfel : excavatie – 0.5 m , aplicare geotextil, bolovani -20cm , balast 0-63 -15 cm, balast stabilizat 4% - 15 cm. Solutia aplicata fara costuri suplimentare a condus la rezultate corespunzatoare, pe str 11 TOACA (intreg tronsonul ) si partial pe str.37(HODAC) km 0+094-0+250 ; km 0+430-0+655 unde nivelul fundului santului de scurgere a apei este la nivelul existent al drumului, fapt pentru care propunem aplicarea pe aceasta strada a unui strat suplimentar de piatra sparta in grosime de 25 cm, in vederea ridicarii cotei finale a drumului, asigurand totodata si accesele la proprietati.

Cantitatea suplimentara de piatra sparta necesara este de : 333 mc

2. Realizarea imbracamintilor asfaltice pana la nivelul rigolei de pamant, fara taluz aferent, nu asigura stabilitatea drumului fapt pentru care propunem realizarea de acostament din piatra sparta de aproximativ 50 cm ,determinat de pozitia rigolei .

In baza notei de constatare anterioare, respectiv nr.2 /14.03.2022 , nr 3. 24.03.2022 , si nr. 4 27.04.2022, **solicitam elaborarea operativa a dispozitiei de santier, in vederea continuarii lucrarilor .**

BENEFICIAR,  
COMUNA HODAC  
PRIMAR  
Iacob Valentin

DIRIGINTE  
DE SANTIER

PROIECTANT,  
SC INFRAPROIECT

EXECUTANT,  
SC GEIGER

TRUTA PETRU  
Truta Petru

EXECUTIE SRL  
Oana Liviu

TRANSILVANIA SRL  
Biro Elöd

Anexa: raport de incercari 12971/298/2022 - capacitate portanta, documentatie fotografica

PRESEDINTE

SECRETAR GEN

ANEXA NR 2 la H.C.L. nr 105-07.2022

NOTĂ DE CONSTATARE  
din 24.03.2022

PRIMAR

Subsemnatii:

Iacob Valentin -Primar, si Truta Petru –diriginte de santier din partea beneficiarului, comuna Hodac

Biro Elöd din partea executantului, SC GEIGER TRANSILVANIA SRL  
Oana Liviu -proiectant, din partea SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL  
Proiect nr 38/2021

In urma vizitei efectuate pe santier , din perioada 20-23.03.2022 la investitia „RANFORSARE STRUCTURA RUTIERA STRAZI IN COMUNA HODAC, judetul Mures am constatat urmatoarele :

poate fi imbunatatita functionalitatea proiectului ,calitatea lucrarilor siguranta circulatiei si optimizata scurgerea apelor .

In acest sens se propune :



1. Extensia drumului din TOACA str 38 cu 80 m, cu o latime de asfalt 3 ml , si sant de pamant 80 ml, pe partea dreapta sens proiect .
2. Decopertare partiala pe intraga suprafata drumului , si scarificare pentru eliminarea bolovanilor ce nu permit stabilizarea terenului de fundare, fapt pentru care se renunta la o cantitate de sapatura astfel :
  - Strada 10 – 156 mc
  - Strada 13 -112 mc
  - Strada 38 -126 mc
3. Analiza posibilitatii de materializare a unui numar de 4 statii de intalnire in Comuna Hodac ,satul Toaca si Dubistea de Pature

In baza celor de mai sus se vor actualiza plansele de executie urmand a analiza si confirma prin NR si dispozitie de santier pentru modificarile propuse.

Se anexeaza listele de cantitati rezultate in urma masuratorilor efectuate.

BENEFICIAR, DIRIGINTE PROIECTANT, EXECUTANT,  
COMUNA HODAC DE SANTIER SC INFRAPROIECT SC GEIGER  
PRIMAR EXECUTIE SRL TRANSILVANIA SRL  
Iacob Valentin Truta Petru Oana Liviu Biro Elöd

Iacob Valentin



SECRETAR GEN

1 05.07.2022

NOTĂ DE CONSTATARE  
din 24÷28.02.2022

PRIMAR

Subsemnatii:

Iacob Valentin -Primar, si Truta Petru –diriginte de santier din partea beneficiarului, comuna Hodac

Biro Elöd din partea executantului, SC GEIGER TRANSILVANIA SRL

Oana Liviu -proiectant, din partea SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL

Proiect nr 38/2021

În urma vizitei efectuate pe santier si predarea primirea amplasamentului si bornelor de reper ,din perioada 24÷28.02.2022 la investitia „RANFORSARE STRUCTURA RUTIERA STRAZI IN COMUNA HODAC, judetul Mures am constatat urmatoarele :

poate fi imbunatatita functionalitatea proiectului , siguranta circulatiei si optimizata scurgerea apelor .

In acest sens se propune :

1. Asigurarea acceselor la proprietati –prin montarea de tuburi corugate Ø300mm pe pat de balast stabilizat.
2. Amenajarea dupa caz a podetelor existente din beton/otel/corugat cu timpane/camera de cadere/aripi din beton
3. Utilizarea de rigole carosabile in satul TOACA str 38 si rigole tip scafa pe str 10 in lungime de 260 m. Acest lucru este generat asigurarea latimii drumului si de evacuarea apei din izvoare.
4. Extensia drumului din HODAC str 1 cu 88 m, str 2 cu 35 m, str 36 cu 42 m si sat TOACA str 38 cu 125 m (strada laterala ).
5. Realizarea rigolelor din pamant corelat cu cota finala a drumului si asigurarea scurgerii apelor.
6. Identificarea retelelor de utilitati existente in infrastructura drumului str.nr 3 si str.nr 1 HODAC si refacerea dupa caz a celor deteriorate/colmatate.Proiectantul va elabora in termen de 7 zile, releveul si lista de cantitati pentru retelele existente.
7. In baza celor de mai sus se vor actualiza plansele de executie urmand a analiza si confirma prin NR si dispozitie de santier pentru modificarile propuse.


Se anexeaza listele de cantitati rezultate in urma masuratorilor efectuate.

BENEFICIAR,  
COMUNA HODAC  
PRIMAR  
Iacob Valentin

DIRIGINTE  
DE SANTIER

PROIECTANT,  
SC INFRAPROIECT  
EXECUTIE SRL  
Oana Liviu

EXECUTANT,  
SC GEIGER  
TRANSILVANIA SRL  
Biro Elöd



SECRETAR