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Proiect de hotarare nr. 22 din 20 septembrie 2021

Secretar Q¥neral
Iac ucian

Hotarare nr.
din 2021

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajusatarii
pretului contractului pentru obiectivul de investitii “Modernizare si extindere
scoala gimnaziala Hodac, in localitatea Toaca, judetul Mures”

Consiliul Local al Comunei Hodac, intrunit in sedint3 publica ordinard din data de 28 septembrie
2021, legal constituit,

Avand in vedere aprobarea de finantare MDRAPFE prin Programul National de Dezvoltare
Locald (P.N.D.L.), Subprogramul *Modernizarea satului roménesc”;

Vizand Solicitarea cu nr. 184/15.09.2021 a antreprenorului general SC Expert Contracting SRL
de ajustare a valorii contractului conform O.G. nr. 15/2021, inregistrata la Primaria Hodac la nr. 5235
din 16.09.2021, Referatul de aprobare al initiatorului, domnul Iacob Valentin Marin, primarul comunei
Hodac nr. 5318 din 22.09.2021 si Raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodac nr. 5379 din 22.09.2021;

Avénd in vedere:

- prevederile art. 121-122 din Constitutia Roméniei revizuitd in anul 2003;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicati cu
modificdrile si completérile ultericare;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- prevederile Hotdrrii Guvernului nr. 395/2016, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificirile si completirile
ulterioare §i ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
completérile ulterioare,

- prevederile art. 129, alin. (2), lit.b) si d), alin. (4}, lit. d), alin. (7), lit. a) si k) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ;

- proiectul tehnic intocmit pentru obiectivul de investitic ,, “Modernizare si extindere scoala
gimnaziala Hodac, in localitatea Toaca, judetul Mures”;

- devizul general pentru obiectivul “Modernizare si extindere scoala gimnaziala Hodac, in
localitatea Toaca, judetul Mures”,

- prevederile art.41 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finatele publice Jocale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica - republicati

cu modificdrile §i completirile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor

normative, republicats, cu modific#rile si completérile ulterioare;



- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicats, cu modificirile si completirile
ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

- prevedetile HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor misuri fiscal-bugetare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.b) si d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. a) si k), art. 133
alin.(1), art. 134 alin.(1) lit a), art. 139 alin. (3) lit.d) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din QUG
57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd actunalizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“Modernizare si extindere scoala gimnaziala Hodac, in localitatea Toaca, judetul Mures” rezultati in
urma ajustarii valorii contractului nr. 27 din conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Se aprobi ajustarea Devizului General — Ramas de executat necesar pentru realizarea si
finalizarea obiectului de investitii "Modernizare si extindere scoala gimnaziala Hodac, in localitatea
Toaca, judetul Mures" in valoare de 4,339.095,67 lei fara TV A, respectiv 5.163.523,85 lei inclusiv TVA
de 19% dupa formula de calcul Va=C*Vo, unde Va reprezinta valoarea ajustata a valorii de plata, C
reprezinta coeficientul de ajustare, iar Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor
prevazute in oferta, potrivit Centralizatorului cuprinzénd situatiile de lucriri realizate pina la momentul
incheierii actului aditional, Insugite de executant si de catre dirigintele de gantier, potrivit anexei nr. 2
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Aproba Centralizatorul aferent solicitarii antreprenorului general SC Expert Contracting
SRL de ajustare a pretului Contractului de achizitie publicd nr. 27 din 28 august 2020 nsugit de
executant §i de catre dirigintele de gantier, potrivit anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 4. Aproba incheierea actului aditional la Contractul de achizitie publici nr 27 din 28 august
2020 incheiat intre Comuna Hodac si SC Expert Contracting SRL cu modificarea corespunzatoare a
pretului final al contractului de la articolul 2, punctele 2.1., 2.2, si 2.4. din acesta, potrivit valoarii
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii care face obiectul contractului,
aprobati conform art. 1, inclusiv a anexei nr. 1 din prezenta hotarare si a Centralizatorului aferent
solicitarii antreprenorului general SC Expert Contracting SRL de ajustare a pretului Contractului de
achizifie publicd nr. 27 din 28 august 2020, act aditional in care care pe langa pretul final al contractului
va cuprinde in mod obligatoriu si restul rimas de executat la data incheierii actului aditional, determinat
cantitativ si valoric, stabilit pe baza Centralizatorului aprobat conform art. 3 din prezenta hotarare,
cuprinzénd situatiile de lucriri realizate pind la momentul incheierii actului adifional, Insusite de
executant si de dirigintele de santier precum si ponderea aferentd cheltuielilor cu materiale din valoarea
ajustata a contractului.

Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei Hodac, domnul lacob Valentin Marin sa incheie si
sa semneze actul aditional previzut la art. 2 alin. (11) din O.G. nr. 15/2021, respectiv art. 4 din prezenta
hotarare, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului previzut la alin. (10) din O.G. nr.
15/2021.

Art. 6. Se imputerniceste primarul comunei Hodac, domnul Tacob Valentin Marin sa depuna in
numele Comunei Hodac ca beneficiara a Programului National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.), in
termenul de 15 zile si in conditiile prevazute de art. 2 alin.(12) si respectiv art. 3 alin. (3) din O.G. nr.
15/2021 solicitarea cuprinzind necesarul de sume estimate pentru ajustarea pretului Contractului de
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achizitie publicd nr. 27 din 28 august 2020, esalonat pe ani, pani la finalizarea obiectivului de investitii,
in concordantd cu graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie aferent acestuia,
impreuna cu documentele prevazute al art. 3 alin.(3) lit. a) si b) din O.G, nr. 15/2021.

Art. 7. Se imputerniceste primarul comunei Hodac, domnul Iacob Valentin Marin sa depuna
solicitarea de transfer impreuna cu documentatia necesara si sa incheie actul/actele aditionale la
contractele de finanfare intre ordonatorul principal de credite care gestioneazi Programul National de
Dezvoltare Locala si Comuna Hodac ca beneficiara, in conditiile si termenele prevazute la art. 3 alin.
{(4) din O.G. nr. 15/2021.

Art. 8. Prezenta hotéirdre se comunica prin grija secretarului general:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures, in vederea exercitarii controlului de legalitate;
- Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei
- Primarului comunei Hodac;
- Antreprenorului general SC Expert Contracting SRL;
- Dirigintelui de santier;
- Prin afigare la sediul primériei si publicarea pe site-ul comunei Hodac: www.hodac.ro

VOTURI: Pentru

Impotriva
Numarul total al consilierilor in functic este de 15
Numarul consilierilor participanti la vot;
Prezenta hotarare se adopta cu majoritate absoluta
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REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotarare nr. 22 din 20.09.2021 privind aprobarea ajustarii
pretului Contractului de achizitie publica nr. 27 din 28.08.2020 privind realizarea
obiectivului de investitii "Modernizare si extindere scoala gimnaziala Hodac, in
localitatea Toaca, Judetul Mures”

Stimati domni consilieri,

Comuna Hodac deruleaza obiectivul de investitii “Modernizare si extindere scoala
gimnaziala Hodac, in localitatea Toaca, Judetul Mures”, aflat in stadiul de proiect,
ponderea finantarii acestuia fiind asigurata de ia bugetul de stat prin Programul National
de Dezvoltare LLocal conform contractului de finantare nr.3280/02.05.2018 cu o valoare
de 3.750.465,71 lei

Pentru acest obiectiv s-a incheiat Contractul de achizitie publica nr. 27 din
28.08.2020 intre Comuna Hodac ca beneficiar si SC ,Expert Contracting” SRL ca
antreprenor general, care asigura potrivit obiectului contractului atat proiectarea cat si
executia obiectivului de investitii.

Proiectul initial nu a fost aprobat la nivelul Consiliului Judetean Mures nefiind
corelat cu Planul Urbanistic General al Comuinei Hodac. In acest sens am notificat
constructorul, care executa si proiectarea sa urgenteze demersurile pentru ca proiectul
sa fie in acord cu cerintele impuse de Consiliut Judetean Mures pentru emiterea
autorizatiei de construire.

Ca atare nu s-a putut emite ordinul de incepere a lucrarilor.

Prin urmare valoarea ramasa de executat din contract coincide cu valoarea
contractului.

SC ,Expert Contracting” SRL ca antreprenor general ne-a comunicat o notificare
intitulata SOLICITARE DE AJUSTARE A VALORII CONTRACTULUI conform O. G. nr.
15/2021, avand numarul 184/15.09.2021, inregistrata la Primaria Hodac la nr. 5235 din
16.09.2021.

Prin aceasta notificare antreprenorul general ne comunica urmatoarele:




In contractul de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea
obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, avand ca obiect "Modernizare si extindere
scoala gimnaziala Hodac, in localitatea Toaca, judetul Mures” in Conditii Contractuale |a
art. 25 Actualizare/Ajustarea Pretului Contractului?, alineat a) este prevazut ca:

»,a) Daca se uzeaza de prevederile art 28 din HG nr.395/2016, pe parcursul
indeplinirii contractulus, pretui poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au
aparut anumite conditii in urma carora s-g constatat cresterea/diminuarea indicilor de
pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in
crestrea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractulus”

Si la nota se mentioneaza:

.2 In cuprinsul contractului, autoritatea contractanta va mentiona formula de calcul
aferenta ajustarii pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire
la evolutia acestora.”

Se arata apoi prin aceasta solicitare ca:

Jn H.G. nr. 419/2018 - pentry aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017, privind functia de control
ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizifie publicd, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale $i a contractelor de concesiune de lucriri Si
concesiune de servicii, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea si functionarea Ministeruiui Finantelor Publice, pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice, precum si pentru modificarea $i completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 privind achizitile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 395/2016 si a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de concesiune de lucrari St
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari Si
concesiunile de servicii, aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 867/2016, se
mentioneaza la Art. V - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind
achizitiile publice, aprobate prin Hotirarea Guvernului nr. 395/2016, publicatd n
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificirile Si
completarile ulterioare, se modifica si se completeazi dupa cum urmeazi:

aliniat 27- Articolul 28 se abroga. Avand in vedere, cele maj sus mentionate, Art.
25 - Actualizare/Ajustarea Pretului Contractului?, aliniatul a), din Conditiile Contractuale
ale Contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea obiectivului
de investitii nr. 27/28.08.2020, nu se mai poate aplica, deoarece Art. 28 din H.G. nr.
395/2016 este abrogat.”




In aceste conditii, datorita cresterilor exponentiale ale preturilor materialelor
datorate situatiei economice actuale, in conformitate cu O.G. nr. 15/2021, prin aceasta
solicitare antreprenorul general S.C. EXPERT CONTRACTING SRL ne solicita ajustarea
prefului contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea
obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, prin incheierea unui act aditional.

In continuare, antreprenorul general S.C. EXPERT CONTRACTING SRL expune
stadiul realizarii contractului mai sus mentionat, aspect confirmat de noi, astfel:

- Restul ramas de executat la contractul mai sus mentionat, pana la data de
referinta, asa cum este prevazut la art. 2, aliniat (1) din O.G. nr. 15/2021, este de
4.339.095,67 lei fara TVA si este compusa din care;

- Asistenta tehnica 20.000,00 lei fara TVA.

- Rest lucrari de executat 4.319.095,67 lei fara TVA;

- Ponderea cheltuielilor materialelor pentru Constructii ingineresti noi P=42.42%;

- Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferente lunii ianuarie
este ICCM01.2021=109.80;

- Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferente lunii iulie este
ICCM6.2021=143.80;

- Coeficientul de  ajustare  C=ICCMO06.2021/1ICCMO01.2021*P+H(I-P)  este:

C=143.8/109.8%0.4242+(1-0.4242)= 1,13135519125683;

- Valoarea pentru restul de executat dupa aplicarea ajustarii de pret in conformitate
cu 0.G. 15/2021, este 4.886.431,31 lei fara TVA;

- Valoarea cu care se ajusteaza conform O.G. 15/2021 este de 567.335,64 lei fara
TVA;

- Valoarea totala rest de decontare dupa aplicarea ajustarii de pret in conformitate
cu O.G. nr. 152021 este de 4.906.431,31 lei fara TVA, din care 20.000,00 lei fara TVA,
reprezinta Asistenta tehnica;

- Valoarea totala a Contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind
realizarea obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, la incheierea actului aditional
dupa aplicarea O.G. 15/2021, este : 5.058.431,31 lei fara TVA, din care 172.000,00 lei
fara TVA reprezinta proiectare si asistenta tehnica.

S-a anexat la aceasta solicitare: F1 - Centralizator ajustare pret rest de executat
conform O.G. nr. 15/2021. (1 pagina)., care necesitat a fi insusit de catre consiliut local al

In raport de aceasta solicitare la nivelul executivului s-a facut analiza realizarii
stadiului contractului ( in sensul ca nu s-a realizat deioc contractul pana in prezent) si a
datelor din centralizatorul de ajustare de pret pentru partea din contract ramasa de
executat, care corespund din punct de vedere al corectitudinii lor, acest aspect fiind

verificat si confirmat de catre dirigintele de santier al obiectivului.




Potrivit dispozitiilor din Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea
unor masuri fiscal-bugetare, publicata th Monitorul Oficial, Partea | nr. 833 din 31 august
2021; Art. 1.

(1) Pentru obiectivele/proiectele de investitii finantate, integral sau partiai, din
fondurile publice prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificariie si completarile ulterioare,
pretul contractelor de achizitie publicd/contractelor sectoriale de lucréri definite la art. 3
alin. (1) lit. m) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificirile si completarile
uiterioare, la art. 3 alin. (1) lit. [} din Legea nr. 99/2016 privind achizitile sectoriale, cu
modificarile $i completarile ulterioare, respectiv la art. 3 pet. 13 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in
domeniile apararii si securitatii, aprobatda cu modificdri si completari prin Legea nr.
1952012, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in derulare la data intrérii in
vigoare a prezentei ordonanfe, se ajusteaza, in condifiife prezentei ordonante, prin
actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare,
pentru a fine seama de orice crestere sau diminuare a costului materialelor pe baza
caruia s-a fundamentat pretuf contractelor.

(2) Ajustarea prevazuta la alin. (1) se aplicd urmatoarelor contracte de achizitie
publicd/contractelor sectoriale de lucrdri aflate in derulare la data intrérii Tn vigoare a
prezentei ordonante: ...

b) incheiate dupa data intréarii in vigoare a Legii nr. 98/2018, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificirile si completérile
ulterioare, indiferent de durata de executie a acestora si in cuprinsul cérora nu au fost
prevazute clauze de revizuire cu privire la pret, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv potrivit
prevederilorart. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare;03/09/2021 - Derogare prin Ordonanta 15/2021.

Art. 2. -

(1) Ajustarea prevazuta la art. 1 alin. (1) se realizeaza la fiecare solicitare de plata,
pe Intreaga perioada de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rimas de executat
la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pana la finalizarea si receptionarea
lucrarilor aferente obiectivelor/proiectelor de investitii, potrivit prevederilor legale in
vigoare la data efectuérii receptiei, pe baza situatiilor de fucréari insusite de executant,
diriginte de santier si autorifatea/entitatea contractantd, ca urmare a unei solicitiri
Justificate din partea contractantului.

(2) Contractantii justifica solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor
cu materialele prin aplicarea indicilor de cost in constructii pentru costul materialelor,
denumiti in continuare ICCM, diseminati de cétre Institutul National de Statisticd si




publicati funar In Buletinul Statistic de Preturi in tabelul 15 "Indicii de cost in constructii
pe categorii de obiecte si pe elemente de structura".

(3) Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale din
solicitarea de plata se utilizeazd ponderile materialelor de constructii, exprimate
procentual, stabilite Tn functie de categoriile principale de lucrari de constructii si de
tipurile de obiecte de constructii prevazute in Buletinul Statistic de Preturi, prin raportare
la obiectul contractului de achizitie publica de lucrari, astfel:

a) cladiri rezidentiale noi - 47,31%;

b) cladiri nerezidentiale noi - 45,82%;

¢) constructii ingineresti noi - 47,21%;

d) cladiri rezidentiale lucréri de reparatii capitale - 37,76%;

e) cladiri nerezidentiale lucrari de reparatii capitale - 42,42%;

) constructii ingineresti lucrari de reparatii capitale - 33,89%;

g} cladiri rezidentiale lucréri de intretinere si reparatii curente - 42,82%;

h} cladiri nerezidentiale lucrari de intretinere si reparatii curente - 46,95%;

i) constructii ingineresti lucréri de intretinere si reparatii curente - 46,82%.

(4) Institutul National de Statistica, Tn conformitate cu reglementarile legale in
domeniu, determind si disemineazd prin publicatii statistice oficiale, inclusiv prin
publicarea pe site-ul institutiei, potrivit frecventei de revizuire stabilite prin reglementérile
specifice nationale si europene in domeniu, noi ponderi ale materialelor de constructii.

(5) In cazul obiectivelor/proiectelor de investitii alcatuite din mai multe obiecte de
investitii, definite la art. 2 [it. b) din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiti finantate din fonduri publice, cu modificarile 8
completarile ulterioare, valoarea aferentd cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plata
se determina pentru fiecare obiect de investiti in parte, potrivit alin. (3), de catre
contractant.

(6) In vederea ajustarii valorii solicitarii de platd potrivit alin. (1) se utilizeazi
urmatoarea formula:

Va=Cx Vo,

unde:

"Va" reprezintd valoarea ajustatd a solicitarii de platd, "C" reprezinta coeficientul
de ajustare, iar "Vq"reprezintd valoarea solicitarii de plata conform preturilor previzute in
oferta care a stat la baza incheierii contractului.

(7) Coeficientul de ajustare prevazut la alin. (6) se calculeaza utilizand urmatoarea
formula: :

(ICCM),
{ICEM) 14 2021
unde:

"P" reprezinta ponderea determinata n raport cu obiectul contractului, potrivit alin.
(3), "ICCMn"reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent

XP+(1~P),




lunii anterioare solicitarii de plata pentru care exista valori ale acestuia diseminate oficial,
iar "ICCMian 2021"reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent
lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achizitie publicd/sectoriale de lucrari incheiate
incepand cu data de 1 februarie 2021, "ICCMian2021" se asimileaza indicelui de cost in
constructii pentru costul materialelor aferent lunii incheierii contractului....

(9) Modificarile contractelor de achizitii publice de lucrari si a contractelor

sectoriale de lucrari, rezultate ca urmare a aplicarii prezentei ordonante, se incadreaza
in situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. e} din Legea nr. 98/2016, cu modificérile si
completarile ulterioare, (Art. 221 (1) Contractele de achizitie publicd/Acordurile- cadru pot
fi modificate, fard organizarea unei noj proceduri de atribuire, in urmétoarele situatii:
e) atunci cdnd modificdrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale) respectiv la
art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (Art.240
(2) Contractele de achizitie publici/acordurile-cadru pot fi modificate, firi organizarea
unei noi proceduri de atribuire, atunci cdnd modificarile, indiferent de valoarea lor, nu
sunt substantiale, in sensul alin. (3).

Alin .(3) in sensul alin. (2), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata
sa, este considerata a fi substantiald atunci cind, prin aceastd modificare, contractul
sau acordul- cadru prezintd caracteristici care diferd in mod substantial de cele ale
documentului initial. Fard a aduce atingere prevederilor alin. (1) si ale art. 236-238, o
modificare a unui contract sectorial/acord-cadru, pe durata sa, este considerati
modificare substantiald atunci cand este Tndeplinitd cel putin una dintre urmitoarele
conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daci ar fi fost incluse in procedura de atribuire
initiald, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei
alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de
atribuire;

b) modificarea schimb4 echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru in
favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevdzut in contractul
sectorial/acordul-cadru initial;

¢) modificarea extinde in mod considerahil obiectul contractului sectorial/acordului-
cadru;

d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decit cele
prevazute la alin. {1).).

(10} In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante,
contractantii pot transmite autoritatilor/entitatilor contractante o adresa prin care solicitd
ajustarea valorii aferente cheltuieliior cu materialele pentru restul rimas de executat,
existent la data intrérii In vigoare a prezentei ordonante, pentru toate contractele de
achizitie publica/sectoriale de lucrdri in care sunt parte, prin utilizarea formulei si a




celorlalte prevederi din prezenta ordonantd, si incheierea actelor aditionale la contracte
in termenul si cu continutul prevazut la alin. (12).

(11) Autoritatile/Entitdtile contractante care au inregistrat solicitdrile prevazute
la alin. {10), in termenul mentionat in cuprinsul acestuia_sunt obligate s3 initieze
demersurile legale Tn vederea ajustarii pretului contractelor de achizitie publicd/sectoriale
de lucrari, prin incheierea de acte aditionale la acestea.

(12) Actele aditionale prevazute ia alin. {(11) se incheie in termen de cel mult 15
zile de 1a expirarea termenului prevazut la alin. (10) si prevad. in mod obligatoriu, restul
ramas de executat la data incheierii actului aditional, determinat cantitativ si valoric,
stabilit pe baza centralizatorului_aprobat de autoritatealentitatea contractanta,
cuprinzand situatile de lucrdri realizate pdnd la momentul incheierii actului aditional,
insusite de executant si de dirigintele de santier, ponderea aferenta cheltuielilor cu
materiale, determinatd in functie de tipul constructiilor si al lucrarilor generale de
constructii care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3), formula
prevazuta la alin. (6), care va fi utilizatd pentru ajustarea prefului aferent restului ramas
de executat, coeficientul prevazut la alin. (7), care se utilizeaza in cadrul formulei.

(13) Netransmiterea de catre contractanti a adresei prin care solicitd ajustarea
valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rimas de executat in termenul de
15 zile prevazut la alin. (10) atrage decaderea acestora din dreptul de a beneficia de
aplicarea prevederilor prezentei ordonante.

(14) Determinarea pretului final al contractului se realizeazd dupd depunerea
ultimei solicitéri de platd, in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea
cheltuielilor efectuate Tn baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta,
insusitd de executant, diriginte de santier si aprobatd de autoritatea/entitatea
contractanta, prin incheierea unui act aditional la contract. Pretul final al contractului
de_achizitie publicd/contractului sectorial de lucrdri trebuie sd se incadreze in
valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului/proiectului _de
investitii care face obiectul contractului, aprobati potrivit legii.

Art. 3. -

(1) Se_aprobd suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor
principali de credite care deruleazd programe nationale de investiti, a sumelor
suplimentare necesare pentru ajustarea pretului  contractelor de achizitie
publicd/sectoriald de lucrdri, ca urmare a incheierii actelor aditionale prevazute la art.
2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat prin
programe, potrivit reglementarilor leqale speciale aferente fiecdrui program national in
parte, pentru obiectivele/proiectele de investitii finantate prin programe nationale pe baza
de contracte de finantare, incheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr.
273/2006, cu madificarile si completarile ulterioare.

(2) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare pentru modificarea
contractelor de finantare prevazute la alin. (1) se aloca in bugetele ordonatorilor principali




de credite care gestioneaza programele nationale cu ocazia elaborérii proiectelor legilor
bugetare anuale si ale bugetelor, in conformitate cu dispozitile Legii nr. 500/2002, cu
modificérile si completdrile ulterioare, si ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 69/2010 a
responsabilitatii fiscal-bugetare, republicata.

(3) In vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante, beneficiarii programelor
hationale depun, fn termen de 15 zile de la expirarea termenului prevdzut la art. 2 alin.
(12), o solicitare cuprinzdnd necesarul de sume estimate pentru ajustarea pretului
contractelor_de achizitie publicd/contractelor sectoriale de lucréri potrivit_prevederilor
prezentei ordonante, esalonat pe ani, pana la finalizarea obiectivului/proiectului de
investitii, care trebuie sd fie in concordanta cu graficul de finantare, pe surse si ani,
corelat cu graficul de executie aferent acestuia, potrivit prevederilor Legiinr.
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmitd in conformitaie cu
reglementarile legale specifice fiecdrui program national, insotitd de urmétoarele
documente:

a) actul aditional prevazut la art. 2alin._(12), in copie certificatd pentru
conformitatea cu originalul;

b} o nota justificativa din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate si valoarea
estimata a lucrarilor aferente restului ramas de executat.

(4) In termen de 45 de zile de la de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), cu
conditia alocdrii creditelor de angajament si a creditelor bugetare in bugetele
ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor alin. (2), se incheie acte
aditionale la contractele de finanfare intre ordonatorii principali de credite care
gestioneaza programele nationale si beneficiari. In situatia Tn care nu se aloci credite
de angajament si credite bugetare in bugetele ordonatorilor principali de credite pana la
expirarea termenului prevazut la alin. (3), termenul de 45 de zile curge de la data alocérii
creditelor de angajament si creditelor bugetare potrivit alin. (2).

(5) In cazul in care in fisele programelor nationale, anexi la bugetele ordonatorilor
principali de credite care le gestioneaza, existd creditele de angajament disponibile,
actele aditionale prevazute la alin. (4) se incheie in_termen de 45 de zile de la expirarea
termenului prevazut la alin, {3), in limita creditelor de angajament aprobate.

(6) In_situatia in_care beneficiarii nu depun solicitarea de transfer, insotiti de
documentele prevdzute la alin. (3), in termenul previzut, sumele necesare pentru
ajustarea pretului contractelor de achizitie publicd/contractelor sectoriale de lucrdri se
suporta de cdtre beneficiari.

(7) In termen de 10 zile de la incheierea actelor aditionale prevazute la art. 2 alin.
(14}, beneficiarii programelor nationale transmit ordonatorilor principali de credite care
gestioneaza programele o copie certificatd pentru conformitate a acestora, insofita
de o adresa prin care se specificd necesarul de sume suplimentare fatd de cele solicitate
potrivit alin. (3), dupd caz, in vederea incheierii actelor aditionale la contraciele de




finantare prin care se vor aloca sumele solicitate, Tn_limita creditelor de angajament
aprobate. ...

Art. 4. -

(2) Prin_derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul deruldrii contractelor de achizitie
publicad/contractelor sectoriale de lucrari prevazute la art. 1 alin. (2), autoritatile
deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sd efectueze virari de credite
bugetare intre capitole bugetare si intre programe, peste limitele prevazute, pe tot
parcursul fiecarui_an, pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor, cu incadrarea in
prevederile bugetare aprobate, Tn vederea finantarii cheltuielilor rezultate ca urmare a
ajustarii _preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale de lucrari
potrivit art. 2. ...

Art. 6. -

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, autoritatile/entitatile
contractante sunt obligate sa infroduca clauze de ajustare a prefului in toate
documentatiile de atribuire initiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, ce
au ca obiect contracte de achizitie publicd/contracte sectoriale de lucréri care se
deruleaza pe o perioada ce depaseste 6 luni.

Propun analizarea posibilitatii ajustarii pretului contractatului.

Prin urmare propun analizarea si aprobarea proiectului de hotarare in varianta
propusa.

Atasez Solicitarea nr. 184/15.09.2021 a SC Expert Contracting SRL si anexa
acesteia Centralizatorul ajustare pret rest de executat conform O.G. nr. 15/2021 cu
valorile din cererea de ajustare.

INITIATO
Primarul Comun¢i Hodac
lacob Valenti




ROMANIA

JUDETUL MURES Aprobat
COMUNA HODAC .
primar
CONSILIUL LOCAL HODAC

Hodac, str. Principala, nr. 98, jud. Mures tel. 0765 538 601 fax. 0265
538 451 e-mail: hodac@cimures.ro, www.hodac.ro..

Nr.5379/22.09.2021

Raport de specialitate

Privind solicitarea de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici si de ajustare a
contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea obiectivului de
investitii nr. 27 din 28.08.2020 , avand ca obiect "Modernizare si extindere scoala gimnaziala
Hodac, in localitatea
Toaca, Judetul Mures ”

Avand In vedere ca UAT Hodac are in derulare un proiect de reabilitare a scolii din
localitatea Toaca, comuna Hodac, judetul Mures, datorita faptului ca pandemia de Covid19 a
generat fenomene inflationisie care s-au manifestat prin cresteri uriase ale preturilor la
materiale de constructii, SC ,,Expert Contracting” SRL ca antreprenor general ne-a comunicat
o notificare intitulata SOLICITARE DE AJUSTARE A VALORII CONTRACTULUI conform
0. G. nr. 15/2021, avand numarul 184/15.09.2021, inregistrata la Primaria Hodac la nr. 5235
din 16.09.2021.

Potrivit dispozitiilor din Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor
masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 31 august 2021:

(1) Pentru obiectivele/proiectele de investitii finantate, integral sau partial, din
fondurile publice previzute la art. 1 alin. (2} din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, laart. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificdrile si completirile ulterioare, preful contractelor
de achizitie publicd/contractelor sectoriale de lucrdri definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea
achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificdrile i completérile ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit,
D) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificirile si completérile ulterioare,
respectiv la art, 3 pet. 13 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea
anumitor contracte de achizitii publice In domeniile apirdrii si securitdfii, aprobatd cu
modificari si completiri prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile gi completérile ulterioare,
aflate in derulare la data intrdrii in vigoare a prezentei ordonante, se ajusteazd, in conditiile
prezentei ordonange, prin actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui
coeficient de ajustare, pentru a fine seama de orice crestere sau diminuare a costului
materialelor pe baza cdruia s-a fundamentat pretul contractelor.

——m—-




(2) Ajustarea prevazutd laalin. (1)se aplici urmitoarelor contracte de achizitie
publicé/contractelor sectoriale de lucriri aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante: ...

b) incheiate dupi data intrdrii in vigoare a Legiinr. 98/2016, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completérile ulterioare,
indiferent de durata de executie a acestora si in cuprinsul cérora nu au fost prevdzute clauze de
revizuire cu privire la pret, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016,
cu modificarile si completirile ulterioare, respectiv potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr.
99/2016, cu modificirile §i completirile ulterioare;03/09/2021 - Derogare prin
Ordonanta 15/2021.

Se justifica indexarea sumelor prevazute in Devizul general — rest de executat in suma
de 4.339.095,67 lei fara TVA, respectiv 5.163.523,85 lei inclusiv TVA 19% dupa formula de
calcul Va=C*Vo, unde Va reprezinta valoarca ajustata a valorii de plata, C reprezinta
coeficientul de ajustare, iar Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor
prevazute in oferta.

In aceste conditii, ajustarea pretului contractului de achizitie publica (proiectare si
executie) privind realizarea obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, se va face prin

incheierea unui act aditional.

- Restul ramas de executat la contractul mai sus mentionat, pana la data de referinta,
asa cum este prevazut la art. 2, aliniat (1) din O.G. nr. 15/2021, este de 4.339.095,67 lei fara

TVA si este compusa din care:
- Asistenta tehnica 20.000,00 lei fara TVA.
- Rest lucrari de executat 4.319.095,67 lei fara TV Al

- Ponderea cheltuielilor materialelor pentru Cladiri nerezidentiale lucrari de reparatii

capitale P=42.42%3

- Indicele de cost in constructii pentru costul maternalelor aferente luni ianuvarie este
1ICCM01.2021=109.80isk:

- Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferente lunii iunie este
ICCM07.2021=143.80ist

- Coeficientul de ajustare C=ICCM07.2021/ICCM01.2021*P+(1-P}) este:
C=143.8/109.8*0.4242-+(1-0.4242)=1,13135519125683 s>

- Valoarea pentru restul de executat dupa aplicarea ajustarii de pret in conformitate cu

wET,




- Valoarea cu care se ajusteaza conform O.G. 15/2021 este de 567.335,64 lei fara
TV Aiskd

-Valoarea totala rest de decontare dupa aplicarea ajustarii de pret in conformitate cu
0.G. nr. 15/2021 este de 4.906.431,31 lei fara TV A, din care 20. 000,00 lei fara TV A, reprezinta
Asistenta tehnica.

- Valoarea totala a Contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind
realizarea obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, la incheierea actului aditional dupa
aplicarea 0.G. 15/2021, este : 5.058.431,31 lei fara TVA, din care 172.000,00 lei fara TVA

reprezinta proiectare si asistenta tehnica.

Tinanad cont de cele prezentate , compartimentul de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Hodac, considera ca sunt indeplinite conditiile legale,
avizeaza favorabil si propune adoptarea proiectului de hotarare privind solicitarea de
aprobare a noilor indicatori tehnico-economici si de ajustare a contractului de achizitie
publica (proiectare si executie) privind realizarea obiectivului de investitii nr. 27 din
28.08.2020, avand ca obiect “Modernizare si extindere scoala gimnaziala Hodac, in localitatea

Toaca, Judetul Mures ”.

Consilier,

Farcas Maria




fnregistrat la S.C. EXPERT CONTRACTING Inregistrat la sedinl Autoritatii contractante

SRL
nr.50235- data 603, 202 4ra 05,53

Nr. 184 din 15.09.2021
Catre
COMUNA HODAC
Loc. Hodac , str. Principala nr. 98, judetul Mures,
Tel: (265-538601 ; fax:0265-538451 , email: hodae@cjmures.ro_;

Ref. Realizarea Serviciilor de proiectare tehnmica si executie lucrarilor aferente investitiei:
»Modernizare si_extindere scoala gimnaziala Hodac, in localifatea Toaca, judetul Mures ”,
Contract de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea obiectivului de investitii
nr. 27 din 28.08.2020

SOLICITARE DE AJUSTARE A VOLORII CONTRACTULUI CONFORM O. G. NR. 15/2021

Subsemnatul Popa Razvan Corneliu, in calitate de Director General al SC Expert
Contracting SRL, cu sedinl in Corunca , nr. 460A , judetul Mures, avand C.U.L: RO 30395425,
inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/642/2012, in
calitate de Antreprenor General pentrn obiectivul de investitii proiectare si executie pentru
investitia ”Modernizare si extindere scoala gimnaziala Hodac, in localitatea Toaca, judetul
Mures ”, contract de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) privind realizarea
obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, va comuanicam urmatoarele:

In contractul de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea obiectivului de
investitii nr. 27 din 28.08.2020 , avand ca obiect "Modernizare si extindere scoala gimnaziala
Hodac, in localitatea Toaca, judetul Mures ”, in Conditii Contractuale la art. 25-
Actualizare/Ajustarea Pretului Contractului?, aliniat a) este prevazut ca:

@) Daca se uzeaza de prevederile Art. 28 din HG nr.395/2016, pe parcursul indeplinirii
contractului, pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe plata au aparut anumite
conditii, in urma carora s-a constatat crestereq/diminuarea indicilor de pret pentru elemente
constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in crestrea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
Sfundamentat pretul contractului”

Si la nota se mentioneqza:

.7 In cuprinsul contractului, autoritatea contractanta va mentiona formula de calcul aferenta
ajustarii pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia
acestora.”

In H.G. nr. 419/2018 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgents a Guvernului nr, 98/2017, privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri §i concesiune de servicii, pentru
modificarea Hotirarii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea gi functionarea Ministernlui
Finantelor Publice, pentrn modificarea Hotfrdrii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si
funcfionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum §i pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului




sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprebate prin Hotéirirea
Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
aprobate prin Hotirirea Guvernului nr, 395/2016 si a Nermelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii din Legea ar.
100/2016 privind concesiunile de lucriri §i concesiunile de servicii, aprobate prin Hotérarea Guvernului
ur. 867/2016, se mentioneaza la Art. V - Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016,
privind achizitiile publice, aprobate prin HotirArea Guvernului nr. 395/2016, publicati in
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificirile si completirile
ulterioare, se modificd si se completeazi dupi cum urmeaza:

aliniat 27-Articolui 28 se abroga. .

Avand In vedere, cele mai sus mentionate, Art. 25- Actualizare/Ajustarea Pretului Contractuluf’,
aliniatul a), din Conditiile Contractuale ale Contractului de achizitie publica (proiectare si
executie) privind realizarea obiectivalui de investitii nr. 27/28.08.2020, nu se mai poate aplica,
deoarece Art. 28 din H.G. nr. 395/2016 este abrogat.

In aceste conditii, datorita cresterilor exponentiale ale preturilor materialelor datorate situatiei
economice actuale, in conformitate cu 0.G, nr. 15/2021, prin prezenta va solicita ajustarea
pretului contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea obiectivului
de investifii nr. 27 din 28.08.2020, prin incheierea unui act aditional.

- Restul ramas de executat la contractul mai sus mentionat, pana la data de referinta, asa cum
este prevazut la art. 2, aliniat (1) din O.G. nr. 15/2021, este de 4.339.095,67 lei fara TVA si este
compusa din care:

-Asistenta tehnica 20.000,00 lei fara TVA.

-Rest lucrari de executat 4.319.095,67 lei fara TVA
- Ponderea cheltuielilor materialelor pentru Constructii ingineresti noi P=42,42%
- Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferente luni iannarie este
ICCM01.2021=109.80
- Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferente luni iulie este
ICCM066.2021=143.80
-Coeficientul de ajustare C=ICCM06.2021/ICCM01.2021*P+(1-P) este:
C=143.8/109.8*0.4242+(1-0.4242)= 1,13135519125683
-Valoarea pentru restul de executat dupa aplicarea ajustarii de pret in conformitate cu O.G.
15/2021, este 4.886.431,31 lei fara TVA.
-Valoarea cu care se ajusteaza conform O.G. 15/2021 este de 567.335,64 lei fara TVA
-Valoarea tofala rest de decontare dupa aplicarea ajustarii de pret in conformitate cu O.G. nr.
15/2021 este de 4.906.431,31 lei fara TVA, din care 20.000,00 lei fara TVA, reprezinta Asistenta
tehnica,
-Valoarea totala a Contractului de achizitie publica (proiectare si executie) privind realizarea
obiectivului de investitii nr. 27 din 28.08.2020, la incheierea actnlui aditional dupa aplicarea
0.G. 15/2021, este : 5.058.431,31 Jei fara TVA, din care 172.000,00 lei fara TV A reprezinta
proiectare si asistenta tehnica.
Anexam:

F1-Centralizator ajustare pret rest de executat conform O.G. nr, 15/2021 (2 pagini)

e




In speranta unei colaborari fructuoase in continuare, va asiguram de intreaga noastra colaborare si

va multumim anficipat pentru intelegere

Data: 15.09.2021

S.C. Expert Contracting S.R.1.

Director_wGeneral
Razva na;_ Semnat digital

de Razvan-
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OBIECTIV: Muodernizare si extindere Scoala Gimnaziala din localitatea Toacz

Proiactank: SC Expert Contracting SRL
Exacutant: SC Expert Cantracting SRL
Niuapl Dervumirsa capitolelor de uh:llulllell [ Valoaten chelidialikr pe
akiact
{exclusiv TVA)
Dacont 1 Rest de executat
]
bl 2 3
2 [Amenajarea terenulut 54,432,00 0,00 £$4.432,00/
121 FQ013.1 | Amengjarea teranulul B4.432.00 0,00 54.422,00
F [Rwalizxraa obilitA|ilor necesare ohleativulli 170.100,00] 0,00 170,100,00)
21 [0013.2] Chettulell pantru asiguraraa u!lldatifor 170.100,00 o,un 170.100,00|
s Fioizcter 162,000,060 1§2.009,00 9,00}
153 [V e i xi 5 dulalijor da skecutie 709,00 0.0
FX 1S Prolect fohini 51 detnlil do sxocutie 13500000 D.A
X3 Aslxtenin tahniEadm pariea procianians 20.000,00 20.800,00]
3,8.1 e perloada do execulle a lurarior 13.000,00 15.000,00
382 pentru pericipares profectantului la tazele incluse in programul de conlrol 5000,00 5.010,00
al fucraiilar de exacutls, avizat de catie Ingp de Statin &
Erwesiiin du bazi 4,024.802,77 0,00 4.024.892,77)
[X] Conatructa sl instalotil 3.826.560,40 0,00 3.826.560,40
(K] T0013.3] Ob. # Matamizare <ladite cofp scoals 3.000.645.55 0.00 3 BB3.845,55
412 |0013.4] Modemizate corp cladire CT 142.914,85 000 142 814,85
a2 Monta] utiia)e, E 8,386,37 0,00 5.396,37
421 [0012.9] Ob. 1 Modernizars cledire corp scouts 304844 000 3.048,44
422 [D013.4] Modamizare corg cladire CT 3047 83 o000 3.247.83}
43 Utlkda, s sare necestumontaj £2.036,00 0,00 82,038,000
43.1 [0013.3] Ob, 1 Madainizara ciadire corp scoala 42.200,00 0,0 12,200,00
d.3.1.1 [0013.3] Linta echipaments senitaca 1.2680,00 0,00 1.260,00
4.3.12 [0013.3] Lista echipamenta elactrice 10.84D,00 000 10.840,00
432 [0013.4] Modernizate carg cladira GT Ab,034,00 100 49.838,00
4.3.2.1 [0013.4] Lista echipamenle CT 45.638,00 9,00 49.938,00
a4 Utin), BIf are nu necesita menta) slechipamente o] 0,00 0,08
de transpart
45 Datarl 130.000,b0 0,00 130.000,00
[ [Activenzcarporale 00| 0.00 0,00
5.1 Qrganizate 48 saniier £9.570,80 ,00) 89.570,50/
5.1 Luczatide &1 s izarii ki G2.570,00] 000 43.570,90
| RER] l@ Crganizare da sanlier aa,sm.ngl o,ﬂ &3.570,90|
512 [ch ganizari 1] 0,00 NE‘
[ |Plnhchhnulngin wl tasla 0} 0,00 ,00]
TQTAL VALOARE fexclusiv TVA) 4.431,095,07) §52.000,00 4.339,095,67
Total valaara indexahila [Cap. 1, 2, 4, 5.1) Rest de executat 4,319.095,67
Procent indexare canferm QUG 15/2021 1,13136
Valoare indexara 567.335,64
Total indexat {Cap. 1, 2, 4, 5.1) Rest de executat 4.886.431,31
Tota) valore fara TVA indaxat fest de executat 4.906.431,31
[TOTAL VALOARE CONTRACT: 5.058.431,31
[TVA 861.101,95
[Total inclusiv TVA 6.019.533,25|
.-
le) clidirl nerezidentiale lucrirl de reparatil capitale — 42,42%;
lulie 143,80 juiiefianuarie 2021 Pandere indice x pondere 1-p [
lanuarie 100,28 1,31 0,42 0,56 0,58 1,13136
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA HODAC

PRIMAR

Hodac, str. Principala, nr. 98, Jjud. Mureg 0
tel. 0265 538 601; fax. 0265 538 451 e-mail: kodec@cfmures.ro; www.hodae.

Proiect de hotarare nr. 23 din 20 septembrie 2021

Hotarare nr.
din 2021

pentru completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Hodac nr. 25
din 06 aprilie 2021 pentru aprobarea noilor valori ale indicatorilor tehnico-
economici, dupa incheierea contractuluj de lucrari, conform devizului
general pentru obiectivul — Asfaltare drum Dubistea de Padure — Hodac Km.
0+000-1+577

Consiliul Local al Comunei Hodac, intrunit in sedinté publica ordinari din data de 28
septembrie 2021, legal constituit,

Avand in vedere Notificarea Institutiei Prefectului Judetui Mures nr, 4994, 4995 SVI din
19.04.2021 prin care se arata ca din cuprinsul hotarérii nu reiese modul in care se modifici
valorile indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul - Asfaltare drum Dubigtea de Pidure
- Hodac Km. 0+000-1+577, si pe cale de consecinty, avand in vedere prevederile Legii nr.
24/2000, se impune modificarea Hotararii nr., 25/2021, in sensul tndicarii in cuprinsul acesteia a
noilor valori ale indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv;

Vazand referatul de aprobare nr. 5319/20.09.2021 al initiatorului, domnul Iacob Valentin
Marin, primarul comunei Hodac, Raportul de speciatate nr. 5320 din 20.09.2021 al
Copmpartimentului achizitii din cadrul Primarie; comunie Hodag;

Aviénd in vedere:

- prevederile art. 121-122 din Constitutia Roméniei revizuity in anul 2003;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicats cu
modificirile gi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- prevederile Hotérarii Guvernului nr, 395/2016, cu modificirile §i completdrile ulterioare;

- prevederile HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile §i completirile
ulterioare si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
completarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativ pentru elaborarea
actelor normative, republicatd, cu modificirile $i completirile ulterioare;




- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionals in administratia public -
republicati cu modificirile si completdrile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin, (2), lit.b) si c), alin. (4), lit, a) si d), alin. (7), lit. k) si m) din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.b) si c), alin. (4), lit. d), alin. (7, lit. k) sim), art.
133 alin. (1), art. 134 alin. ( 1) lit &), art, 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. (1) li. a)
din QUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art, I.

Articolul 1 din Hotararea Consiliului Local al Comunei Hodac nr. 25 din 06 aprilie 2021
pentru aprobarea noilor valori ale indicatorilor tehnico-economici, dupa incheierea contractului
de lucrari, conform devizului general pentru obiectivul — Asfaltare drum Dubsistea de Padure —
Hodac Km. 0+000-1+577 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

nAproba noile valori ai indicatorilor tehnico — economici dupa incheierea contractului
de lucrari conform devizului general pentru obiectivul Asfaltare drum Dubisteq de FPadure —
Hodac Km. 0+000-1+577 Comuna Hodac, potrivit Anexei care face parte din prezenta hotarare
dupa cum urmeaza:

Servicii de projectare — 33.653,18 lei la care se adauga 19% T.V. A,

Constructie +montaj — 1.308.981.28 lei la care se adauga 19% T.V.A.

Servicii dirigentie de santier — 14.500,00 lei la care nu se adauga 19% TV A,

Indicatori tehnici : 1.577 km drum reabilitati si modernizati,

Finatare cheltuieli prin PNDL: 1.743. 865,00 lei

Art. IL Articolul 2 din Hotararea Consiliuluj Local al Comunei Hodac nr. 25 din 06
aprilie 2021 pentru aprobarea noilor valori ale indicatorilor tehnico-economici, dupa incheierea
contractului de lucrari, conform devizului general pentru obiectivul — Asfaltare drum Dubistea
de Padure — Hodac Km. 0+000-1+577 nu se modifica.

Art. IITL.

Prezenta hotirare se comunica prin grija secretarului general;
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures, in vederea exercitirii controlului de legalitate;
- Primarului comunei Hodac;
- Prin afisare la sediul primariei si publicarea pe site-ul comunei Hodac: www.hodac.ro

Initiator,
Primarul Comunei Hddac
Iacob Valentin Mar

VOTURI: Pentru

Impotriva
Numarul total al consilierilor in functie este de 15
Numarul consilierilor participanti la vot:__
Prezenta hotarare s¢ adopta cu majoritate absoluta




ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA HODAC
PRIMAR
Hodac, str. Principala, nr. 98, Jjud. Mures
tel. 0265 538 601; fax. 0265 538 451 e-mail: hodac@cimures.ro; www hodac.ro

Nr. 5319/20.09.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local a]
Comunei Hodac nr. 25 din 06 aprilie 2021 pentru aprobarea noilor valori ale
indicatorilor tehnico-economici, dupa incheierea contractului de lucrari,
conform devizului general pentru obiectivul — Asfaltare drum Dubistea de
Padure — Hodac Km. 0+000-1+577

Prin HCL nr. 52 din 27.10.2021 a Consiliului local Hodac s-au aprobat indicatorii tehnico
- economici pentru obiectivul Asfaltare drum Dubigtea de Pidure — Hodac, comuna Hodac —
Judetul Mures, FAZA SF si proiect,

Ulterior, prin HCL nr. 25 din 06 aprilie 2021 s-au aprobat indicatorii tehnico - economici
pentru obiectivul - Asfaitare drum Dubistea de Padure - Hodac Km. 0+000-14577 pe baza valorii
finale a lucrarii dupa aprobarea finantarii sj respectiv dupa semnarea contractului de executie nr.,
31din 22.09.2021.

Dupa comunicarea hotararii cu Prefectul Judetului Mures in vederea exercitarii
controlului de legalitate, hotararea nr. 25/06.04.2021 a fost notificata pentru a fi completata,

In concret prin Notificarea Institutiei Prefectului Judetul Mures nr. 4994, 4995 SVI din
19.04.2021 s-a retinut odata cu exercitarea controlulu de legalitate ca din cuprinsul hotiirarii nu
reiese modul in care se modific valorile indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul -
Asfaltare drum Dubistea de Padure - Hodac Km. 0+000-1+577, si pe cale de consecinfd, avind
In vedere prevederile Legii nr. 24/2000, se impune modificarea Hotirrii nr. 25/2021, in sensul
indicarii n cuprinsul acesteia a noilor valor ale indicatorilor tehnico-economici pentru acest
obiectiv;

Pentru intrarea in legalitate a HCL nr. 25/06.04.2021 supun aprobarii Consiliului locaal
Hodac proiectul de hotarare nr. 23 din 20.09.2021 in forma prezentata, care respecta atat
dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnics legislativi pentru elaborarea actelor
normative, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare cat si datele tehnico —
economice prezentate in anexa pa propiectul de hotarare.

Imitiator,
Primarul ComuneilHodAe
Iacob Valentin Mari




ROMANIA APROBAT
JUDETUL MURES PRIMAR
COMUNA HODAC !
PRIMARIE

NR.5320/20.09.2021

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii ”Asfaltare drum Dubistea de Padure-Hodac, judetul Mures”

Avand in vedere :

* Contractul de finantare nr. 1632/28.02.2018,
* Hotararea Consiliului Local Hodac nr. 52/27.10.2017 si Contractul de executie lucrari nr. 31/22.09.2020.
* Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
 tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
& prevederile QUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finangele publice locale, cu modificdrile si completirile

ulterioare;

Conform prevederilor art.10 alin (4) lit.c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, devizul general se actualizeaza prin grija  beneficiarului
investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu si dupa finalizarea procedurilor
de achizitie publica, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitii.

Astfel, in urma incheierii contractului de executie lucrari nr. 31/ 22.09.2020., devizul general aprobat
prin HCL nr. 52/27.10.2017, va fi actualizat in mod corespunzator.

In aceste conditii propun Consiliului Local Hodac aprobarea valorii actualizate a devizului general
pentru obiectivul de investitii ,,Asfaltare drum Dubistea de Padure-Hodac, judetul Mures, anexa 1 la
prezentului raport, astfel:

Indicatort economici:

Servicii de proiectare — 33.653,18 lei la care se adauga 19% T.V.A.

Constructie +montaj — 1.308.981.28 lei la care se adauga 19% T.V.A.

Servicii dirigentie de santier — 14.500,00 lei la care nu se adauga 19% T.V.A.
Indicatori tehnici : 1.577 km drum reabilitati si modernizati.

Finatare cheltuieli prin PNDL: 1.743.865,00 lei

Avind in vedere prevederile art.129 alin. (2) lit b) 5i d) alin. (4} lit. a) si alin. (7) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificdrile si completirile ulterioare; VA propun
adoptarea hotirérii in forma prezentati si anexa privind indicatorii tehnico -economici ai proiectului .

Consilier , Farcas Maria
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Profectantil: SC PROMER CONS SRL REGHIN /: 2 g < q‘ o 2 {
Oblectivul: Asfaltars drum Dublstea de Padure-Hodac, km 0+000-1+577, com. Hodae )
Centralizatorul cheituiellior po oblectlv
Nr. cap./ Denumirsa capitolelor de cheftuieli Valparea Din care: C+M
subcap. : cheltuleliior pe
deviz obiect (axclusly
genaral TVA)
- Lef Lel
1 ‘ 2 3 4
1.2 Amenajarea terenulul £,00 0,00
1.3 Amenajar pentru protectia mediulul gi aducerea teranulul ia starsa iniffald 9,00 0,00
1.4 Cheltulali pentru relocarea/protectia uillt&fior 0,00 9,00
2 Cheltuiell peniru asigurares ulllititilor necesare phigctivulut de investifii 0,00 0,00
3.5 Prolectare 0,00
3.5.1 Tema de prolectare 0,00
13.5.2 Studiu da prefezabllitats 0,00
3.6.3 Studiu de fezabllitate/dacumentaile de avizare & lucrérllor de Interventii gi deviz 0,00
general.
3.5.4 Documentatilla tehnice necesare n vederea obtinari 0,00
avizelor/acordunior/autorizatlilor
3.5.5 Verificarea tehmics de calitate a profectulul tehnic gl a detafillor de exacufle 0,00
3.5.6 Prolect tehnic g} detalif de sxecufie ' 0,00
i Consiructii 5l Instalafi 1 304 960,24] 1304 980,24
4.1.1 Infrastructura 220 418,40 220 419,40
4.1.1.1 Terasamente 38 210,56 38 210,50
4.1.1.2 “Podet tub. 800mm, L=5m, transv. nou - 4buc 20 539,98 . 2053998
4.1.1.3 Podet tub. B00mm, L=10m, transv. nou - 1buc 11385,89 41 306,88
4.1.1.4 Podet tub. 800mm, L=5m, transv. existent - 1huc 3936,08 3 935,08
4.1.1.5 Podet tub. 800mm, L=56m, lateral nou - 4bug 29 497,59 20 497,58
4.1.1.6 Podet tub. 500mim, L=7.5m, fransv. nou - 2buc 16 638,72 16 639,72
4.1.1.7 Podet tub. 800mm, L=7.5m, lateral nou - 2buc _ 14 633,49 14 533,43
4.1.1.8 Rigola ranforsata; H=1.§, L=70m 84 516,40 64 516,40
4.1.1.9 Rigola ranforsata, H=1.25, 1=10m 8 978,14 8 976,14
4.1.1.10 Sant din beton, L=99m 12 083,54 12 083,54
4,1.2 Suprasiruciura 1 046 445,75 1046 445,75
4.1.2.1 Strat de fundatle - balast 313 640,12 243 640,12}
4122 Sirat de baza + platra sparia_. 263 530,71 263 530,71
4.1.2.3 Strat de lagatura - binder BALD 22,4 (b 22,4 leg BOMT0) 249 934,95 249 935,95
4.1.2.4 Strat de uzura - BA 16 (ab 18 rul 50/70) 219 338,97 219 338,87
‘1413 Siguranta circulatial 13 077.04] . 13 077,04
4434 Slguranta circulallel 13 077,04 13 077.04
4.1.4 Drurnur laterale 26 018,04 25 018,04
4,141 Drusnuri [aterale - Shuc 25 018,04 25 018,04
4.2 Monta) uttiae, echipamente-tehnologice $i funclionele 0,60| 0,00}
4.3 Utllaje, echipaments tehnologice gt funcfionale care necesitd manta] 0,00
4.4 Utilaje, schipamente tehnologice 3l finctionale care nu necesiia monta] §1 0,00
echipamenta de fransport
4.5 Dotad 0,001
4.6 Active necorporale 0,00
5.1 Organizare da gantier 4021,04| -
6.1.1 Lucrsr de cnnstructh pentru organizarea ganilerulut 4021,04 4021,04
5.1.1.5 Organizare de santier 4021,04 4 021,04
5.1.1.8.1 Plafforma balastata - 150mp 4021,04 4 021,04
5.1.2 Cheltuiell conexe organizari santierulul 0,001
6.2 Probe tehnelogice gl teste 4,00
TOTAL VALOARE {axcluslv TVA): 1 308 981,28! 1 304 960,24/
Taxa pe valoarea adiugata: 248 706,44 247 942,44
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA]: 1 557 884,12 4 552 902,88
Ve "’&,é‘f;‘; \
%%,
i nRUMLR! ﬂ ha _
- T - \\ PQD*J%wLRns | egina
3t g]na 1



Cursul de referinta: 4.8439 LeifEuro, din data de 2020-06-29

Profeciant,
§C PROMER CONS SRL REGHIN
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- WNISTERUL APACERILOR INTERNE
EYITUTIA PREEECTULLL - JUOETUL BURES

fin wima exercitérii controlulul de legaltate nstitult In sarcina Prefectului conform
dispozitior art. 252 alin. 1 I ¢.5f art. 255 dii OUG . 57/2019 privind Codul administrativ,

o4
cu modifickrile gi completdrile ulterioare, cu privire la Hotirarile Consiliulul Local. al
€omunel Hodac nr. 23 5i 25 din data de 06,04.2021, tansmise Institutiel Prefectalul
—Judetul Mures prin adresa dvs. Br 1930/07:04.2021, VA comunicim urmitoarele:

1. Referitor la Hotirirea ni. 23/06.04.2021 pentiu aprobsrea treceri in
domeniul public & Suprafefal de 1134 ha teren: cu vegetale forestierd — pidure —
‘proprietatea Comunei Hodac.

~ Dincuprinsul actulul admiristrativ 5i din documentatia aferentd nu refes elementele
de identificare ale terenuful in suprafati de 1134 ha teren cu vegetatie forestierd care trece
T domeniul public al comunei,

Totodats, din documentatja Comunicatd de dumniavoastrd ny reiese: regimul juridic
al terenului réspactiv, anterlor trecerit Tn propristatea publicd a comunel,

Avérid in Vedere prevéderils Legil nr. 24/2000 privind norméle de tehnicy legistativa
pentru elaborarea actelor normative, cu madifictile 5l completarile: ulterioare; se impune
modificarea Hotdraril nr. 38/2031, Tn sensul indicirii in cuprinsul acestela a
-elementelor de identificare & terenului care face oblectul actului administrativ,
precum si completarea documentatiel fn dovedivea regimulul juridic al aceluiagi
teren.

in altd ordine de idei, ardtdm cd actul administrativ 2 fost emis de citre o autoritate
riecompeteritd, h conditiile i care consiliul local nu poate dispune ou privire Ta modificares
unel hotdrdri de guvern, sens in care se impune modificarea HCL nr. 23/2021, in
sensul elimindrii din cuprinsul art. 1 a prevedetii privind Lcomplectarex” Anexel
ne: 50 la HG ar. 964/2002.

Servicial pentru verificares legalithtl, & aplicant actelor sdministrative st contencios administrativ.
RO540026 Tirgu Mures; P-fa Victoriel nr. 1, tel: 0265-261261/fax: 6265280380
‘il heridicEprefecturamurasire, web: me.prefecturamal.gova.

Nr.gxemplare; 2, Ariexe: file




indicatoriior tehmico-economicl, dupd Tcheiere contractuli de lucrirl, conform devizulyi
gereral peftris oblectivul — Asfaltare drum Dubligted de-Pédure-Hedac Krii. 04000-14577;

2. Cu privire la Hotirarea . 25/06.04.2021 pentru aprobarea rioilor valori ale

Nu relese din cuprinsul hotérarit modul In care se rodifich valérite Indicatorilor
sahrico-acanomici. pentrit obiectivul — Asfaltare: drum: Dubigtea de Pédure-Hodac. fm.
0+000-14577, |

Pe calé de consecint®, avand in vedere prevederile Legii nr..24/2000 privind normele
de tehrich legislativi pentry elaborarea actelor normiative; cu, modificiriie 5i completérite
ulterioare, se Tmpune motificarea Hotsidrii v 2572021, in sensul indicdrii n
cuprinsul acesteia @ noilor valori ale fndicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul = Asfaltare drum Dubigtea de Pédure-Hodac Km. 0+000-1:+577.

Av&Ad Tn vedere toate acéste aspecte, vi saffcltdm 54 procedali 8 reanalizarea HCL
nr. 231 25 din data de 06.04.2021, In semsul modificiril cafor-doud acte administrative,
respectiv & completarl documentatillor acestora conform celor precizate mal Sus, I caz
contrar firid aplicablle prevederile art 3 alin. T din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ. ) " |

Cu respect,

Nr, evematare: 2, fnexe; file

Sarvicid] Qamfﬁ: verificares legaiithty, o a'pim%n‘i arialor 2OMinlStratVE § COMEncios administrativ
ROB40O06 Tirou Mures,. P-ta Vickoriel nr.1, tek 26526 1261 /il Q265260260
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA HODAC
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr._25_

din__06 aprilie__2021

pentru aprobarea noilor valuori ale indicatorilor tehnico-economici,dupa
incheiere contractului de lucrari, conform devizului general pentru obiectivul -
Asfaltare drum Dubistea de Padure- Hodac Km. 0+000-1+577

Consiliul local al Comunei Hodac, Judetul Mures;

Analizand proiectul de hotarare initiat de catre primarul Comunei Hodac, lacob
Valentin Marin , privind ,noile valuori ale indicatorilortehnico—economici, dupa
incheierea contractului de lucrari, pentru realizarea obiectivului de interes local -
Asfaltare drum Dubistea de padure — Hodac.

Vazand- Centralizatorul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului;

In temeiul art. 129 alin. 2 lit.c. art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr, 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificarile si complectarile ulterioare;

Consiliui local ;
hotaraste;

Art.1. Aproba noile valuori ale indicatorilor tehnico-economici dupa incheierea
contractului de lucrarii conform devizului general pentru obiectivul;

Asfaltare drum Dubistea de Padure- Hodac km 0+000-1+577 Comuna Hodac.
Art.2. Prezenta se comunica — primarului Comunei Hodac, Institutiei Prefectului

judetului Mures,

PRESEDINTE DESEDINTA - -
CONSILER -
Todoran, loan

\




